Menu Maker by Qwenta

Planifiez le développement du site de votre client

MENU MAKER by

Qwenta



Ce projet consiste à développer un site permettant aux restaurateurs d'afficher et de mettre en page leurs menus facilement en quelques clics.


Les objectifs de ce projet étaient de mettre en place une méthodologie de travail agile et collaborer avec le Product Owner, afin de répondre aux besoins du client


La Méthode de Projet agile:

La méthode de projet agile est une approche itérative et flexible de la gestion de projet, axée sur la collaboration, la livraison continue de petites parties de produit, et l'adaptation rapide aux changements. Les frameworks populaires incluent Scrum, avec des sprints courts et des rôles définis (Product Owner, Scrum Master, équipe de développement), et Kanban, qui se concentre sur la visualisation du flux de travail et la limitation du travail en cours. Agile met l'accent sur la communication directe, la satisfaction du client, et l'amélioration continue à travers des cycles réguliers de planification, de revue et de rétrospective.

Veille technologique:

Pour commencer, nous avons effectué une veille technologique approfondie pour trouver des idées novatrices à intégrer dans le projet. Nous avons sélectionné différentes sources d'information pertinentes et les avons classées de manière à faciliter leur utilisation. Nous avons également préparé un outil de veille configuré, qui nous as permis de recueillir des informations précieuses pour définir les spécifications techniques du site.






Spécifications techniques:

En nous basant sur les documents fournis, nous avons élaboré les spécifications techniques. Pour cela, nous avons utilisé le modèle de spécifications techniques fourni par Webgencia. Je vais prendre soin d'expliquer chaque choix technique et leur utilité pour justifier la solution auprès du client.

Gestion de projet:

En parallèle, Nous avons organisé la gestion de projet en utilisant un outil de gestion de projet configuré. Nous avons créé un tableau Kanban pour répertorier toutes les tâches du projet selon quatre catégories : à faire, en cours, à tester et terminé. Cette approche permet de suivre l'avancement du projet de manière efficace et de faciliter la communication.



Validation et phases de développement :

Pour passer d'une étape à une autre, nous avons mis en place des processus de validation stricts. Chaque étape sera validée par le Product Owner et l'équipe avant de passer à la suivante. Quant aux phases de développement, nous avons prévu une temporalité réaliste et équilibrée pour assurer une progression fluide du projet.

Collaboration avec un développeur back-end:

Bien que le projet ne nécessite pas un développeur back-end à temps plein, nous avons prévu de collaborer avec un expert back-end pour les aspects techniques plus avancés. Cela nous permettra de tirer parti de compétences spécialisées tout en maintenant une communication fluide entre les équipes. En conclusion de ce projet passionnant de développement du site "Menu Maker by Qwenta", nous sommes fiers de vous présenter le fruit d'un travail acharné et méthodique. Grâce à une approche agile et collaborative, Nous espérons avoir réussi à relever tous les défis et avoir répondu aux exigences du client de manière exemplaire.

Merci!